Untitled Gantt Project

12 mai 2016

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 2 mai 2016 - 13 mai 2016

Avancée0%Tâches29Ressources0

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Pierre	02/05/16	12/05/16	
Compréhention des données / Planification du projet / Création cachier des charges	02/05/16	02/05/16	
Traitement des données v1	03/05/16	04/05/16	
Test de corrélations de données	05/05/16	09/05/16	
Fonction additionelle Qualité de sommeil + Record	10/05/16	12/05/16	
Nathan	02/05/16	12/05/16	
Compréhention des données / Planification du projet / Création cachier des charges	02/05/16	02/05/16	
Création charte graphique et design de l'application	03/05/16	05/05/16	
Devellopement Highschart	06/05/16	09/05/16	
Debug	10/05/16	12/05/16	
Clément	02/05/16	12/05/16	
Compréhention des données / Planification du projet / Création cachier des charges	02/05/16	02/05/16	
Mise en place outil de devellopement	02/05/16	02/05/16	
Mise en place de l'API	03/05/16	03/05/16	
Récupération des données depuis l'application	04/05/16	04/05/16	
Gestion des donnés et du cache	05/05/16	09/05/16	
Debug	10/05/16	12/05/16	
Mise en ligne de l'App	12/05/16	12/05/16	
Cédric	02/05/16	12/05/16	
Compréhention des données / Planification du projet / Création cachier des charges	02/05/16	02/05/16	
Insertion des données dans la BDD	03/05/16	04/05/16	
Structure des tables	05/05/16	09/05/16	
Modif BDD	10/05/16	10/05/16	

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin	
Fonction additionelle Qualité de sommeil + Record	10/05/16	12/05/16	
Axel	02/05/16	12/05/16	
Compréhention des données / Planification du projet / Création cachier des charges	02/05/16	02/05/16	
Devellopement HTLM / CSS / JS du DashBoard	03/05/16	09/05/16	
PPT	10/05/16	12/05/16	
Debug	12/05/16	12/05/16	

Diagramme de Gantt



5

Diagramme des Ressources

